

From: Herborvi Nordeafonden <herborvi@nordeafonden.dk>

Sent: 9. maj 2022 10:01

To: Anne-Mette Kristensen (MET) <MET@NIRAS.DK>

Subject: SV: Sagsnr. 02-2021-00336 - Hawboernes Hus, Version 2.0 - Anmodning om tilladelse til projektændring

Kære Anne-Mette

Tak for henvendelse og tak for tiden til at beskrive, hvordan situationen og status er med jeres projekt, Hawboernes Hus. Vi har stor forståelse for ønskerne om projektjusteringer grundet de store prisstigninger. Vi har samtidig respekt for jeres løsningsforslag og anerkender jeres frivillig bidrag og evne til at opretholde funktionalitet i huset.

I har hermed en godkendelse fra fonden.

Venligst

Lene Rydal Jørgensen

Projektkonsulent

D: 40703796

T: 40603040

lrj@nordeafonden.dk

Nordea-fonden

Heerings Gaard

Overgaden neden Vandet 11

1414 København K

nordeafonden.dk

[facebook](#)

**NORDEA
FONDEN**

Vi støtter gode liv

Fra: Anne-Mette Kristensen (MET) <MET@NIRAS.DK>

Sendt: 6. maj 2022 14:00

Til: Herborvi Nordeafonden <herborvi@nordeafonden.dk>

Emne: Sagsnr. 02-2021-00336 - Hawboernes Hus, Version 2.0 - Anmodning om tilladelse til projektændring

Hej hos Nordea Fonden! herborvi@nordeafonden.dk

Hawboernes Forening, Lildstrand, CVR 36265159, sender hermed anmodning om projektændring grundet de generelt store prisstigninger.

De ønskede ændringer fremgår af vedlagte statusrapport Hawboernes Hus 060522 og består primært i ændring af tilbygning fra muret konstruktion til let konstruktion samt ændring af taghældning, hvilket vil medføre en mindre kompliceret konstruktion.

Som begrundelse vedlægges overslagspris fra udbud 1. april (omvendt licitation, jf. bilag Udbudsbrev og tilbudsliste feb. 2022).

Udbudsresultatet 1. april 2022 blev, at delprojekt 1-3 (= bevilling fra Nordea Fonden) løber op i 718.282 kr. i stedet for de i 2021 budgetterede 514.218 kr. (begge beløb inkl. moms).

Via projektændringer og yderligere forhandlinger med tilbudsgiver igennem april måned har arkitekt/projektleder opnået et for Hawboernes Forenings tilfredsstillende resultat, så vi meget gerne ser det bevilgede delprojekt 1-3 gennemført i den ændrede udgave (men med pæn arkitektur og samme funktionalitet) inden for den budgetterede ramme på 514.360 kr. inkl. moms.

Vi håber derfor, at Fonden kan acceptere projektændringerne, så vi kan indgå bindende aftale med byggefirmaet.

Er der behov for yderligere dokumentation ift. det i Statusrapport Hawboernes Hus 060522 beskrevne, står vi naturligvis til fuld rådighed.

Vi beklager ulejligheden, men håber på Fondens forståelse for situationen.

Mange venlige hilsener på vegne af [Hawboernes Forenings bestyrelse](#) inkl. arkitekt/projektleder Niels Kristoffer Nielsen

Anne-Mette Kristensen, Strandvejen 83c, Lildstrand, 7741 Frøstrup, met@niras.dk, mobil 2815 4918

PS: Til gennemførelse af delprojekterne 4-7 afventer vi svar på ansøgninger sendt til Landdistrikternes Udviklingsfond (LUF, Thisted Kommune), LAG Thy-Mors og Landdistriktspuljen under Bolig- og Indenrigsministeriet, jf. <https://hawboerne.dk/hawboernes-hus---version-20>